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17. april 2019



Orientering frå
Myrkdalen Fjellandsby AS



1.Status for utbygging og planar for vidare
salg/utbygging det fyrste året.

2.MSU-området inkl. heisutbygging
3.Skibru over RV13
4.Hovudplan VA
5.Vaktmeisterservice
6.Utleige
7.Arrangement
8.Kjeldesortering
9.Endring av sameigevedtekter



Utbyggingsstatus



Bygardslii : 305                       
S1-området: 348
Myrkdalen Hotel: 112
SUM 765      =     ca 3.000 gjester
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Myrkdalen Fjellandsby 2019

765 FRITIDSBUSTAD-EININGAR

INVESTERT PR.no: 3,1 mrdNOK

RINGVERKNADER: 338 mNOK i Voss kommune

497 mNOK i Noreg



Nye eigedomsprosjekt 2019



Felt FK07

Klypeteigen

Bygg 4 og 5

20 leil

Bakken 1

18 leil

Svoletunet

15 leil

MSU ?



KLYPETEIGEN FK13 BYGG 4 OG 5





83 m2, 4 soverom, 2 bad 72 m2, 3 soverom, 1 bad



SVOLETUNET





Svoveltunet bygg C





42 m2, 2 soverom, 1 bad 48 m2, 2 (3) soverom, 1 bad 



SENTRUMSBYGG BAKKEN 1





45 m2, 2 soverom, 1 bad 95 m2, 4 soverom, 2 bad





MØRKVESLIA (MSU)



Bygardsli-avtalen 2001

MSU  : Kommunedelplan for Myrkdalen



Bygardsli-avtalen 2001

MSU-området

MSU-avtalen 21.04.2016

MSU  : Kommunedelplan for Myrkdalen



MSU  - utbygging

Mørkveslia :  395 einingar

Byggesteg 1 - 2019-2021

59 tomter/hytter

Salgsstart : vonaleg i romjula 2019

Byggestart : vonaleg våren 2020

Ferdig anlegg : juli 2021

Overlevering av fyrste tomt : juli 2021

Innflytting hytter : vinter 2021/ 22, sommar 2022

Neste heis : desember 2022



2022:   6 store tomter

2021-22: 9 store tomter

2021-22:   44 tomter med hytter



2021:   6 store tomter

2020-21: 9 store tomter

2021-22:   44 tomter med hytter



26.09.2013 Lansering27



150 Leilegheiter



ALPINPLAN Utbyggingsplan til 11.800 skigjester/dag



ALPINPLAN Utbyggingsplan til 11.800 skigjester/dag

1 : 2008
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2 : 2014

1
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ALPINPLAN Utbyggingsplan til 11.800 skigjester/dag



3 : 2021/22

1
2
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ALPINPLAN Utbyggingsplan til 11.800 skigjester/dag



4 : 2025/27

1
2

34

ALPINPLAN Utbyggingsplan til 11.800 skigjester/dag



Byggesteg 1 : 2021/22 1 + 2
T-trekk Ski inn / ski ut Mørkveslia
To T-skitrekk L= 650 meter + 1000 meter   (mellombels)
Kap 1000 p/t

Byggesteg 2: 2022/23 3
T-trekk Mørkvestrekket
T-skitrekk L= 1350 meter   (mellombels)
Kap 1000 p/t



SKIBRU OVER RV13







26.09.2013 Lansering38



HOVUDPLAN VATN OG AVLØP, MYRKDALEN



Status for VA-kapasitet for Myrkdalen Fjellandsby pr 19.03.2019

Kapasitet vassforsyning:    550 einingar Kapasitet kloakkanlegg:     550 einingar
Fjellandsbyen: 764  einingar Fjellandsbyen: 764  einingar

Utfordring: Ekstremvær Utfordring: Krav om sanering
29.11.18 Sannsynleg : 2023 
null vassføring i elva Drift: 2019 - 2023 





Plan for vatn og kloakk for Myrkdalen

FRAMDRIFT:

Planprogram

Reguleringsplan for vass- og kloakkanlegg

Avklaring med grunneigar (avløp)

Siste del av  prøvepumping (grunnvatn)

Konsesjonssøknad (grunnvatn)

Godkjenning hjå Mattilsynet (grunnvatn)

Grunnvassanlegg for 15.000 pers

Kloakkreineanlegg for 15.000 pers



Sum: 79.000 pr.år

Fordelt på dagens abonnenntstal :

Kr 79.000 / 900 abonn = 88 kr/abonn/år

Fordelt på abonnenntstal 2050:

Kr 79.000 / 4000 abonn = 20 kr/abonn/år



Plan for vatn og kloakk for Myrkdalen



Einingar i «gamle» reguleringsplanar:

Hytter/leilegheiter F2+F7 (to RA ) 360

Einingar i senterområder (S2 og S3) 510 

Fastbuande/gardsbruk: 100 

Avrunda tal på eksist einingar 1000

Kommunedelplanen godkjend for, ikkje bygde:

3400 – ca 500 2.900

TOTALT EININGSTAL 4.000 

Dette tilsvarar i persontal 17.500 

(inkl. 2.500 res)



Avløpsreinseanlegg

Byggeår: 2021/22

Kostnad steg 1: 35 mNOK



Hovudavløpsleidningar

Byggeår: 2021/22

Kostnad: 4,5 mNOK



Hovudavløpsleidningar

Byggeår: 2023

Kostnad: 10,1 mNOK



Utbyggingskostnader (sjå planlagde anlegg på neste side), som grunnlag for tilknytingsavgifter:

Inntil vidare handterer Myrkdalen vassverk utbyggingskostnaden for vassforsyning.

Avløp:

Kloakkreinseanlegg 53,5 mNOK (av dette 35 mNOK i 2021/22)
Sanering av eksist RA 0,7 mNOK
Hovudgrøft lang RV13 10,1 mNOK
Samankopling Myrkdalen Vest/RA/Tveite 3,8 mNOK
Kostnad med sanering/restgjeld 12,4 mNOK
Samla avløpsinvestering 80 mNOK (av dette 49,6 i 2021/22)

Me desse investeringane vil ein ha eit avløpsanlegg som dekkar:
Dagens situasjon med om lag . 1000 einingar   80.000 pr.eining
Fullt utbygd situasjon (år 2050 ?) 4000 einingar   20.000 pr.eining

Vassverket 25.000 pr.eining



Gjere ferdig hovudplan VA 5-6 veker 3. mai 2019

Kommunal behandling av hovudplan VA, utlegging 

FPL

6 veker 13. juni 2019

Utlegging / høyring av hovudplan VA 6 veker 15. september 2019

Vedtak i Fellesnemda / kommunestyret 4 veker 17. oktober 2019



VAKTMEISTERTENESTER







Utleige

Myrkdalen Fjellandsby har stor pågang på gjester som vil leige hjå 
oss, både vinter og sommar.

To utleigesesongar, med avtale ca ½ på førehand.

Sommar 2019 er «utsendt», men muligheit for etterpåmelding.

Ta kontakt med Myrkdalen Hotel, resepsjonen. Spør etter Camilla.



Innspel frå Indre Hordaland Miljøverk
Framleis utfordringar på kjeldesortering og bruk av bosbu.
Dei stiller gjerne opp med informasjon/rettleiing/miljøstasjon

bua



KVA SKJER DEI FYRSTE VEKENE ?





Avslutningshelga 26-28. april



ENDRING AV ALLE SAMEIGEVEDTEKTER



ENDRING AV SAMEIGEVEDTEKTER

Det vil bli gjort følgende endringer:

• Oppdatert lovhenvisninger.

• Endret sameiermøtet til årsmøtet.

• Tatt inn en regulering av ladepunkt for elbil ihht. lovens § 25 (§ 4 i 
vedtektene).

• HC-parkeringsplasser (§ 4 i vedtektene) – dersom sameiet har slike må det 
inntas en ny regulering iht. lovens § 26 andre ledd. 

• Årsberetning er ikke lenger er en plikt etter loven (§ 12 i vedtektene). Me vil 
likevel  ha en vedtektsfestet plikt til å utarbeide en årsberetning. 

• For at årsmøtet skal kunne behandle årlig budsjett må det vere nevnt i 
innkallingen (vedtektenes § 12). 



#Norge 2030 – Eit annleis OL



GOD 
PÅSKE


